
Overview des choses en faire en tant que respo logistique de ICeLAN, dans l'ordre chronologique
alors que l'évent approche :))

Se familiariser avec la liste de mato de l'année précédente. Comprendre d'ou viennent les choses,
à quoi elles servent et anticiper les changements de besoins de matos cette année.

Harceler le reste du comité pour avoir les listes de matos des différents pôles.

Commencer à planifier les différents éléments qui dépendent du respo logistique:

Deadlines pour les demandes de matos
Matos pour la scène (pratiquables, sono, micros, structure, lumières)
Plannification du montage / démontage
Coordonner les besoin elec et réseau avec les responsables respectifs (liste de matos &
faire les plans)
Etablir / modifier le plan du site à discuter avec le coordinateur pour garder le contact
avec Mediacom et le service de sécurité de l'EPFL.

Avoir la liste de matos définitive, crier sur les personnes qui ont pas mis à jour leurs besoins.

Commencer à faire les demandes de prêts. Les classiques sont:

Agepoly via truffe.agepoly.ch (risque de changer pour trust.agepoly.ch dans les
prochaines années)
Concierges des différents bâtiments (liste sur https://www.epfl.ch/campus/services/real-
estate-and-logistics/wp-content/uploads/2024/02/EPFL_planConcierge_A4.pdf): IN / BC
pour les salles et le rangement, CO ou SG pour les panneaux en tissus, CE pour les
pratiquables de scène (pratos)
Polylan pour le matériel de réseau (à coordonner avec le responsable réseau) et des télé
parfois
CLIC pour plein de trucs contacter le respo log de la CLIC sur telegram / mail)
Poseidon pour les PC
Save pour télé (si besoin), projecteurs et écran, petites sonos (à éviter pour la scène, mais
bien pour les PA en zone tournois et karaoke par ex)
E-BOU pour les switches. A voir avec le respo tournois car souvent ils viennent installer et
tout.

Logistique

Longtemps avant...

3 semaines avant l'event (ish)



Le DII (service de l'EPFL) pour tout le matos elec et certains lumières (d'ambiance et de
scène), à voir avec le respo elec.
Papival pour la vaisselle du catering (les gobelets peuvent être pris à la CLIC)

Commencer à planifier les shifts, notamment qui vient aider pour recupérer certains prêts. Les
prêts Agepoly et DII demandent un certain nombre de personnes pour ne pas trop galérer.

Demander à Balelec pour clarquer les pratiquables du CE (avenue Picard) au BC (place Alan Turing)
sur balelec.ch -> association -> services -> cariste. Aller vendredi matin, retour dimanche aprem
ou lundi matin idéalement. A coordonner avec le concierge du CE aussi !

Répartir les tâches comme la présence aux prêts et pendant le montage.

Planifier le montage, définir l'ordre de priorité des tâches. S'assurer que le matos reste biein rangé
dans la salle de stockage, sinon ça devient vite le giga bordel. Gérer le rangement du matos au fur
et à mesure qu'il arrive (mettre les trucs dont on a besoin au début devant, et les trucs dont on a
besoin à la fin au fond).

Récupérer le prêt Agepoly vendredi matin, distrubuer les gants et chaussures de sécurité aux gens
qui en ont besoin (chaussures de sécurité pour déplacer les pratiquables par ex).

Le plus tôt possible, commencer le montage en hall BC (à voir avec Mediacom au préalable).

Le responsable logistique doit faire la police sur la sécurité du montage: chaussures de sécurité et
casques pour le montage de la scène, pas de troti-transpalette, prendre soin du materiel...

Etre disponible toute la journée pour gérer les prêts de matos et répondre aux question des autres
membres du comité (j'ai besoin de tel truc, tu sais ou trouver ce bidule, on a quand les ordinateurs
pour setup...).

S'assurer que tout avance bien, éventuellement changer le plan / les planning si trop de retard ou
d'avance. Faire en sorte que tout le monde ait sdu temps d sommeil (aller dormir c'est plus
important qu'avoir une giga scène qui claque par ex).

Il se passe rien en vrai. Mais essayer d'être dispo pour régler des soucis (elec qui saute, besoin
d'un certain truc à gauche à droite).

La semaine de l'event

Le jour du montage (vendredi normalement)

Pendant l'event

Démontage



Démontage gogogo

Un peu comme le montage, dispatcher les gens selon un ordre de priorité qui doit être clair dans la
tête du respo log. Gérer le rangement du matos dans la cave ! Super important pour gagner du
temps le lendemain: mettre au fond les trucs rendus en dernier, et devant les trucs qui sont à
rendre en premier.
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